

2025年横沙乡十大实事项目汇总表

| 序号 | 项目（工作）名称 | 项目（工作）内容 | 节点计划 | 乡分管领导 | 牵头部门负责人 | 牵头部门 | 配合单位 |
|----|--------------|--|---|------------|------------|---------------|---------------------------|
| 1 | 提升河道蓄水能力综合治理 | 根据《横沙乡提升河道蓄水能力综合治理三年实施方案》文件要求，为更好配合提升我乡整体蓄水能力，结合各单位实际，针对问题河道、主干及引排水河道，围绕满足河道基本功能、加快护岸修复、生态治理等为重点，按计划有序逐步治理。 | 2025年第一季度：指导各单位完成2024年度提升河道蓄水能力综合治理现场施工； 2025年第二季度：开展2024年度提升河道蓄水能力综合治理乡级成效评价； 2025年第三季度：研究2025年度提升河道蓄水能力综合治理计划并完成“三重一大”相关程序； 2025年第四季度：指导各单位全面推进2025年度提升河道蓄水能力综合治理现场施工。 | 杜 宇 | 黄 谨 夏斌罡 | 河长办 | 规环办 城运中心 农林公司 各村 |
| 2 | 农村公路路肩保塌工程 | 部分农村公路路肩与路面的落差较大，加上雨水冲刷、泥土土质松软等因素，导致路肩塌陷到道路边缘，加快道路路面的损坏，其中涉及部分临水路段，出现护坡倒塌现象。针对以上实际发生时间节点，及时开展保塌工作，确保道路路面板块不受影响的同时，排除人民群众出行安全隐患。 | 2025年第一季度：正式启动开工； 2025年第二季度：完工并验收。 | 杜 宇 | 黄 谨 | 城运中心 | 安全办 |
| 3 | 农村生活污水设施修缮工程 | 新建化粪池49座、隔油池67座、铺设DN225污水管35米、DN160污水管519米、DN110污水管2089米、DN225拖拉管521米、DN315井筒管10米，新建750*750窨井2座、600*600窨井6座，160*110检查井10座，以及支架、路面修复、土方、警示桩等附属工程。 | 2024年第四季度：项目启动； 2025年第一季度：完成新建化粪池、隔油池，铺设管道，新建窨井、检查井工作； 2025年第二季度：完成支架、路面修复、土方、警示桩等附属工程并完工验收。 | 杜 宇 顾伟达 | 黄 谨 林文华 | 城运中心 农业农村办 | 18个涉及村 |
| 4 | 实现绿色智能充电全覆盖 | 结合横沙景点分布情况，综合谋划，对横沙27个点位的公共充电桩进行更新改造，在镇区与新岛集贸市场2个点位新建公共区域大型电动汽车充电桩，实现横沙乡绿色智能快充全覆盖。 | 2025年第一季度：完成7个公共点位中14个快充充电桩和13个慢充充电桩更新改造；新建2个公共点位的大型电动汽车快充充电桩并投入使用。 | 杜 宇 | 夏斌罡 | 规环办 | 相关单位 |

2025年横沙乡十大实事项目汇总表

| 序号 | 项目（工作）名称 | 项目（工作）内容 | 节点计划 | 乡分管领导 | 牵头部门负责人 | 牵头部门 | 配合单位 |
|----|------------------|---|--|-------|---------|-------|-------------|
| 5 | 高风险临水路段防护设施及治理工程 | 农村道路中有一定临水路段，存在较大安全隐患，需加强整改，计划以安装相关路段警示桩的方式进行安全防护，以达到高、中风险临水的安全防范要求，同时，确保人民群众出行安全。2025年底之前完成高风险和中风险临水道路防护设施治理工作总量剩余的90%。 | 根据具体维修计划实施。 | 赵海斌 | 尹春兵 | 平安建设办 | 规环办 |
| 6 | 便民服务非机动车停放点扩建项目 | 对公交站内东侧非机动车车棚改建，提升民生保障能力。 | 2025年第一季度：完成与对方确谈工作； 2025年第二季度：开工及竣工验收。 | 赵海斌 | 尹春兵 | 平安建设办 | 规环办 |
| 7 | 就医就诊综合服务效能提升 | 一、横沙社区卫生服务中心组建内分泌科、肾病科、妇科家庭医生团队，由家庭医生团队配合第七人民医院专家进行每月一次坐诊。 二、提升卫生服务中心输液室诊疗环境，为行动不便的老年人增设可躺的输液床位。 三、定期收集统计群众的用药需求，灵活优化调整用药目录，及时补足常见病、慢性病等主要临床需求。 | 第一项： 2025年第一季度：组建家庭医生团队； 2025年第二季度起：由家庭医生团队配合第七人民医院专家进行每月一次坐诊。 第二项： 2025年第二季度：完成。 第三项： 长期实施。 | 陈惠娟 | 张 伟 | 事业办 | 横沙乡社区卫生服务中心 |

2025年横沙乡十大实事项目汇总表

| 序号 | 项目（工作）名称 | 项目（工作）内容 | 节点计划 | 乡分管领导 | 牵头部门负责人 | 牵头部门 | 配合单位 |
|----|--------------|--|--|-------|---------|------|-----------------------|
| 8 | 为中小幼学生集中购买保险 | 为中小幼学生集中购买城乡居民医疗保险和红十字少儿住院基金保险。 | 2025年第三季度：完成红十字会住院基金保险； 2025年第四季度：完成城乡居民医疗保险。 | 陈惠娟 | 张 伟 | 事业办 | 横沙中学 横沙小学 横沙幼儿园 |
| 9 | 竞心为老，安全守护 | 关心关爱全乡独居老人、留守儿童、长期使用呼吸机人员的居家安全情况。联合长兴供电公司针对全乡独居老人开展适老化供电服务，安排电力专业人员上门为独居老人检测家用线路，进一步提升独居老人居家安全指数。同时延伸服务至留守儿童家庭和长期使用呼吸机的人员家庭。 | 2025年第一季度：初步排摸全乡205户独居老人家庭情况，同时将此项目延伸至40名使用呼吸机的人员及47名留守儿童家庭； 2025年第二-三季度：联合长兴供电公司上门完成所有对象家用线路安全检测，排除安全隐患。 | 陈惠娟 | 王施捷 | 社工办 | 规环办 |
| 10 | 优品惠民 | 为退役军人、60周岁老人、低收入等群体提供“惠民大米”，提升群众获得感。上述人员至横沙优品门店购买横沙优品大米（5KG装）可享受30元/袋的专享优惠价，每户每月限购两袋。另外，春节前横沙户籍人口以每户为单位，可以同样的优惠价格购买1袋横沙优品大米（5KG装）。 | 2025年1月份起开始实施。 | 陈惠娟 | 王施捷 | 社工办 | 农林公司 |

2025年横沙乡重点项目和重要工作汇总表

| 序号 | 分类 | 项目（工作）名称 | 项目（工作）内容 | 节点计划 | 乡分管领导 | 牵头部门负责人 | 牵头部门 | 配合单位 |
|----|--------|----------------------------|---|--|-------|---------|----------|------|
| 1 | 生态现代农业 | 绿色农资进万家 | 提升农业生产投入品精准管控，扩大农资管控补贴实施范围，推进绿色农资全覆盖，为老百姓提供优质农资，从源头上保障本乡农产品质量安全。 | 一季度：起草方案，会上研究定稿； 二季度：启动项目，任务分配； 三季度：推进项目实施、资料归档； 四季度：推进汇总备案、资金拨付。 | 顾伟达 | 顾卫华 | 乡村振兴服务中心 | 各村 |
| | | 横沙水稻育秧工厂建设项目（无人农场） | 建造高效、智能化的育秧基地，满足日益增长的农业需求。引入先进的设备和技术，合理利用土地资源，实现育苗的低成本、高产出及无污染环境。主要包含搭建连栋大棚、场地平整清理、道路新建及扩宽。 | 一季度：推进设计方案成型，同步推进三重一大程序； 二季度：施工建设，推进项目完工。 | 顾伟达 | 林文华 | 农业农村办 | 农林公司 |
| | | 崇明区横沙乡富民、江海村高标准农田建设项目（新建） | 崇明区横沙乡富民、江海村高标准农田建设项目（新建）内田块整治、灌溉与排水、田间道路、农田输配电等。 | 2024年四季度：项目开工； 2025年一季度：①新建（翻建）灌溉泵站（结构、建筑、安装），②土地平整，③灌溉与UPVC给水管（倒虹吸PE管），④管道放水口设施，⑤新建管涵，⑥新建排水阀井（倒虹井），⑦新建仓库（结构、建筑、安装），⑧新建（维修）渠道，⑨渠道放水口，⑩农机跨渠涵，⑪排水沟过路涵，⑫渠道排水口（排水沟入河口）； 2025年二季度：①田间混凝土道路新建（翻建），②农田线路电杆铺设，完成项目施工并启动验收。 | 顾伟达 | 林文华 | 农业农村办 | 农林公司 |
| | | 北部现代农业园道路硬化及富民北部腾地道路东西贯通衔接 | 完善北部现代农业园硬件设施，建造涵洞，衔接富民北部腾地东西道路，便于农业园生产物资运输，保障各类物资流通；通过修缮道路、在硬化道路的土边坡段做保路加固等措施，保障硬化道路耐久性。 | 一季度：根据水流量、河沟断面形态、地质和进出水口沟床加固形式，经水力验算，确定涵洞截面形式，推进设计方案成型； 二季度：推进物资采购、动工挖沟、填土、河床铺砌、路基边坡铺砌等； 三季度：推进通车，实现物资运输畅通。 | 顾伟达 | 林文华 | 农业农村办 | 农林公司 |
| | | 长江稻米文化展示馆 | 为充分展示横沙稻米文化，于稻米产后服务中心打造稻米文化研学科普长廊、“横沙优品”展示区、销售洽谈接待处、抖音直播间、田间学校培训会议室等。 | 二季度：推进设计方案成型，同步推进三重一大程序； 三季度：施工建设； 四季度：推进项目完工并同步推进内部物品采购。 | 顾伟达 | 林文华 | 农业农村办 | 农林公司 |
| | | 电商示范村 | 在横沙稻米加工中心打造电商直播间，为横沙农产品销售、农旅品牌推广搭建网络直播平台。 | 一季度：对接设计方，完成设计比价；筹备乡长办公会讨论通过； 二季度：完成项目建设； 三季度：项目验收检查。 | 石惠康 | 施建明 | 经济发展办 | 农林公司 |

2025年横沙乡重点项目和重要工作汇总表

| 序号 | 分类 | 项目（工作）名称 | 项目（工作）内容 | 节点计划 | 乡分管领导 | 牵头部门负责人 | 牵头部门 | 配合单位 |
|----|---------|-----------------|--|--|-------|---------|-------|------|
| 2 | 社会治理新机制 | 村居日常事务法律规范指引 | 全面梳理村居委在日常事务工作开展过程中遇到的法律问题，做好规范指引，提升村居委及其工作人员依法办事的能力和水平。 | 一季度：成立专项工作小组，开展村居委法律需求调研，对现有法律法规、政策文件等进行全面梳理与整合，形成资料汇编，由司法所牵头起草规范指引初稿； 二季度：广泛收集村居委、群众意见，根据反馈对指引进行修订完善； 三季度：组织村居委开展集中培训，使工作人员能够熟练掌握指引相关内容，提升依法履职能力； 四季度：对项目实施过程和效果进行全面总结评估，提出下一步工作计划和改进措施。 | 张霞娇 | 成 剑 | 司法所 | 各村居 |
| | | 长江口碳中和实验室提升 | 建设湿地通量观测设备，强化长江口碳中和实验室基础设施配备，拓展横沙陆地生态系统多样性监测，为未来五年推动碳中和研究及产业化落地打下坚实基础。 | 一季度：基于长江口碳中和实验室搬迁基础，着力建设湿地通量监测站点； 二季度：针对横沙水稻、橘树等典型作物与经济树木，着手研究长三角地区农业碳循环调控理论； 三季度：协同武汉大学召开小型的学术会议，针对上半年工作开展研究讨论，明确阶段性方向； 四季度：完成湿地通量监测站点使用情况、长三角地区农业碳循环调控理论等内容的总结。 | 杜 宇 | 黄 谨 | 城运中心 | 武汉大学 |
| 3 | 生态产业新文旅 | 树间跳动项目启动前期 | 建设上海南菁海岛森林公园的“树间跳动”项目，增加游客上岛游玩体验项目。 | 一季度：对接设计方，树间跳动项目设计方案出台； 二季度：确定公益林抚育方案，发改委审批通过； 三季度：公益林抚育部分项目启动建设； 四季度：公益林抚育项目完成建设，树间跳动项目建设启动。 | 顾伟达 | 施建明 | 经济发展办 | 旅游公司 |
| | | 海岛艺术田园项目提升 | 为园区提升项目增加活动，包含：新增油菜花大地画、稻草公园、稻田小火车、水上娱乐项目等。 | 一季度：对接设计施工方，完成各个项目建设（稻草公园、稻田儿童小坦克）；对接设计方，完成油菜花大地画，完成新稻田画设计方案； 二季度：建设油菜花大地画并完成，建设新稻田画并完成； 三季度：对新稻田画进行养护。 | 顾伟达 | 施建明 | 经济发展办 | 旅游公司 |
| | | 观鸟亭建设 | 打造观鸟设备与场所，打造成自然研学教育阵地。 | 一季度：对接设计方，一同勘探建设点位； 二季度：完成建设方案与抚育方案，上会讨论通过； 三季度：项目开始建设； 四季度：完成项目建设与验收。 | 顾伟达 | 施建明 | 经济发展办 | 旅游公司 |
| | | 码头游客集散中心建设 | 将码头打造成游客集散中心，以更好的服务接待游客。 | 一季度：对接设计方准备设计方案； 二季度：完成设计方案，上会讨论通过； 三季度：初期项目开始建设； 四季度：完成初期项目建设与验收。 | 顾伟达 | 施建明 | 经济发展办 | 旅游公司 |
| | | 上海横沙岛森林公园基础设施建设 | 对森林公园进行基础设施提质升级。 | 一季度：对接设计方，完成门楼、指示牌，房屋的设计方案；园区封园完成； 二季度：上会讨论通过后，开始建设；部分破损桥梁进行修复； 三季度：初期项目建设； 四季度：完成初期项目建设与验收。 | 顾伟达 | 施建明 | 经济发展办 | 旅游公司 |
| | | 旅游指示牌建设安装 | 为岛内旅游景点、民宿等建设旅游指示牌提供指引。 | 一季度：对接设计方，完成设计方案，上会讨论通过后，开始施工建设； 二季度：完成项目建设与验收。 | 顾伟达 | 施建明 | 经济发展办 | 旅游公司 |

2025年横沙乡重点项目和重要工作汇总表

| 序号 | 分类 | 项目（工作）名称 | 项目（工作）内容 | 节点计划 | 乡分管领导 | 牵头部门负责人 | 牵头部门 | 配合单位 |
|----|---------|------------------|---|---|-------|---------|-------|-----------------------|
| 4 | 为民服务新保障 | 智慧菜场建设 | 建设智慧菜场，实现食品溯源、智能监控和智慧监管等功能。 | 一季度：对接设计方，完成设计比价；筹备乡长办公会讨论通过； 二季度：完成项目建设； 三季度：项目验收检查。 | 石惠康 | 施建明 | 经济发展办 | 资产公司 |
| | | 新岛集贸市场电力扩容 | 为确保新岛集贸市场夏季用电安全，扩大电力容量至250KW。 | 一季度：对接设计方，完成设计比价；筹备乡长办公会讨论通过； 二季度：完成项目建设； 三季度：项目验收检查。 | 石惠康 | 施建明 | 经济发展办 | 无 |
| | | 党群中心大楼修缮 | 党群中心大楼外立面修缮 | 一季度：完成立项以及上会工作、按要求确定施工并开工； 二季度：落实施工管理以及现场监管、竣工验收及审价备案。 | 顾黄佩 | 陈吉丽 | 党群中心 | 规环办 |
| | | 党群中心功能室调整 | 针对服务台区域、文化墙、演出厅、组织生活室、新兴领域书记办公室、电教远教功能室、扫黄打非工作站、新时代文明实践工作室、儿童服务中心等进行墙面、门窗的布局设计安装、强弱电及多媒体布线、办公家具用具采购等。 | 一季度：完成立项以及上会工作、确定设计图并按要求开工； 二季度：落实调整方案及现场监管、验收及审价备案。 | 顾黄佩 | 陈吉丽 | 党群中心 | 规环办 |
| | | 丰富岛内校外活动实践基地 | 将南菁蟾园、长江治水馆、海岛艺术田园等打造成校外实践教育场所。 | 一季度：联系教育局德育科一起实地勘察； 二至三季度：根据教育局要求和横沙实际进行改造； 四季度：供学生进行校外实践。 | 陈惠娟 | 张 伟 | 事业办 | 横沙中学 横沙小学 横沙幼儿园 |
| | | 集中处布控AED除颤仪设备 | 在人流集中处布控AED除颤仪设备，并对重点人群进行急救知识和实操培训。 | 一至二季度：完成AED除颤仪设备布控； 三至四季度：对重点人群进行急救知识和实操培训。 | 陈惠娟 | 张 伟 | 事业办 | 无 |
| | | “竞心为老”——高龄老人关爱行动 | 开展以横沙籍90周岁及以上高龄老人为对象的关心关爱活动，包括安排专人为全乡百岁老人免费上门拍摄全家福、结合重阳节慰问活动为每名对象赠送一张爱心藤椅。 | 一季度：初步排摸全乡百岁老人身体状况及拍摄“全家福”意愿； 二季度：根据排摸情况安排专人为百岁老人完成上门拍摄； 三季度：排摸横沙籍90周岁及以上老人名单，为每名对象赠送一张爱心藤椅； 四季度：结合重阳节完成爱心椅发放。 | 陈惠娟 | 王施捷 | 社工办 | 文明办 |

2025年横沙乡重点项目和重要工作汇总表

| 序号 | 分类 | 项目（工作）名称 | 项目（工作）内容 | 节点计划 | 乡分管领导 | 牵头部门负责人 | 牵头部门 | 配合单位 |
|----|---------|-------------------------------------|--|---|-------|---------|----------|---|
| 4 | 为民服务新保障 | 开设爱心暑托班及完善配套设施 | 致力于为横沙地区的小学生提供全面而贴心的公益性暑期看护服务，旨在助力他们度过一个既安全又充满乐趣、同时富有教育意义的假期。为此，我们精心设计了红色教育、传统文化学习、身心健康培养、读书赏析分享、手工实验探索以及体育锻炼等多个丰富多彩的活动环节。 | 一季度：完成办班点的软硬件设施配备； 二季度：完成暑托班教室布置和环境保洁工作、志愿者招募、学生报名审核工作； 三季度：完成暑托班的安全保障； 四季度：完成暑托班后续评优，总结等工作。 | 陶政江 | 陈海华 | 团委 | 党政办 党群办 事业办 社工办 平安办 妇联 文明办 司法所 |
| | | 妇女“两病”筛查 | 根据上级文件要求，针对本乡退休妇女和生活困难妇女进行妇科病、乳腺病的筛查。（简称“两病”筛查） | 二季度：排摸符合条件的参检人数、宣传动员； 三季度：确定具体方案，与体检医院签订上岛服务合同； 四季度：开展筛查工作。对体检结果进行跟踪随访。 | 陶政江 | 叶 溪 | 妇联 | 各村居 |
| 5 | 乡村建设新环境 | 2024年公益林造林项目 | 改善横沙区域内生态环境质量，提高森林覆盖率。计划总造林面积357亩，苗木成活率达到95%以上，郁闭度达到0.2以上。 | 一季度：完成招投标程序，启动项目，做好前期准备； 二季度：施工阶段； 三季度：资料归档，竣工验收，资金拨付； 四季度：进入养护阶段。 | 顾伟达 | 顾卫华 | 乡村振兴服务中心 | 各村 |
| | | 2024年公益林抚育项目 | 对公益林进行林地疏伐、卫生伐、补植、修枝、割灌、沟渠疏浚等，改善区域内林相结构，改善林地质量，计划建设面积310亩。 | 一季度：编制工可、设计，启动招投标程序； 二季度：施工阶段； 三季度：资料归档，竣工验收，资金拨付； 四季度：进入养护阶段。 | 顾伟达 | 顾卫华 | 乡村振兴服务中心 | 各村 |
| | | 2023年公益林抚育项目 | 有效改善公益林林相结构、提升林地质量、促进林木健康生长。计划采伐乔木4104株，采伐蓄积量75.31立方米，采伐强度占总蓄积的5.68%。 | 一季度：启动项目，前期准备； 二季度：施工阶段； 三季度：资料归档，竣工验收，资金拨付； 四季度：进入养护阶段。 | 顾伟达 | 顾卫华 | 乡村振兴服务中心 | 各村 |
| | | 新联村开放式林地建设项目 | 进一步发挥现状林地的社会效益，不断提高林地综合功能，在新联村建设开放式休闲林地，计划实施面积1007亩，建设包括林地抚育、景观改造、基础设施、休憩设施和服务设施等。 | 一季度：完成招投标程序，启动项目； 二季度：施工阶段； 三季度：资料归档，竣工验收，资金拨付； 四季度：进入开放使用阶段。 | 顾伟达 | 顾卫华 | 乡村振兴服务中心 | 各村 |
| | | 横沙乡新民镇污水处理厂排口外移项目 | 由于横沙乡新民镇污水处理厂排扣与我乡新民河市考断面位置比较近，污水厂出水口水质指标劣于新民河水质要求（地表水三类），为减小对新民河水质影响，需要将污水厂排扣外移。 | 二季度：完成项目前期准备工作； 三季度：正式启动开工； 四季度：完工并验收。 | 杜 宇 | 黄 谨 | 城运中心 | 无 |
| | | 富民村垃圾箱房和可回收物回收服务点、海鸿村可回收物及大件垃圾堆放点改造 | 加快推动富民村、海鸿村垃圾分类和可回收物回收体系建设，打造示范引领，进一步提升实效，同时大大改善该处周边市容环境面貌。 | 二季度：完成项目前期准备工作； 三季度：正式启动开工； 四季度：完工并验收。 | 杜 宇 | 黄 谨 | 城运中心 | 各村居 |
| | | 垃圾分类精品示范居住区（村）及惠民可回收物回收服务点建设改造 | 全力打造便利化特色亮点，推广面向市民的可回收物服务平台。计划完成1个惠民回收服务点建设任务指标。同时加大上海市生活垃圾分类精品小区（村）建设。 | 二季度：完成项目前期准备工作； 三季度：正式启动开工； 四季度：完工并验收。 | 杜 宇 | 黄 谨 | 城运中心 | 各村居 |