

上海市崇明区绿化和市容管理局文件

沪崇绿容〔2021〕1号

签发人：陈翠娥

关于陈海公路等主干道风貌综合提升的报告

崇明区人民政府：

区主要领导在视察花博会周边环境整治情况时指出，要进一步提升主要道路两侧建筑风貌和绿化景观。

为确保项目实施的精准度，我局联合乡镇及相关部门开展摸底工作，对点位和建设区域进行逐一锁定，目前已形成初步方案和资金测算，具体如下：

一、建筑风貌提升（2886.7万元）

1、建设公路、蟠龙公路两侧新增点位297个，资金1209.6万元。

2、陈家镇 G40 周边新增点位 173 个，资金 877.1 万元。

3、陈海公路（港沿—北陈公路）新增点位 200 个，资金 800 万元。（详见附件 1）

二、绿化景观提升（2844.7 万元）

1、陈海公路（港沿—北陈公路）拓宽段两侧道路红线内绿化补植：包括公路边界、人行天桥、跨路桥梁区域、公交站点以及路口绿化补植，资金为 1852.1 万元。（详见附件 2）

2、北沿公路（三双公路-蟠龙公路）沿线道路两侧补绿和林地清理，资金为 992.6 万元。（详见附件 3）

上述资金共计 5731.4 万元（不含二类费用），由于时间关系，未列入明年的固定资产投资项目和财政预算，需区政府审议决定。

附件：1. 陈家镇 G40、建设公路、蟠龙公路建筑风貌提升统计表

2. 陈海公路（港沿—北陈公路）段沿线补绿统计表

3. 北沿公路（三双公路-蟠龙公路）沿线补绿和林地清理统计表

上海市崇明区绿化和市容管理局

2021 年 1 月 6 日



附件 1:

陈家镇 G40、建设公路、蟠龙公路建筑风貌提升统计表

序号	区域	单位	点位	工程量(m ²)	单价(元)	总价(万元)	备注
1	陈家镇 G40周 边	花漂村	62	23957	130	311.4	
2		协隆村	41	17731	130	230.5	
3		陈南村	70	25781	130	335.2	
4		合 计	173	67469	130	877.1	
5	建设镇	三星村	16	7200	130	93.6	
6		富安村	7	3840	130	49.9	
7		白钥村	18	3130	130	40.7	
8		虹桥村	68	27347	130	355.5	
9		浜东村	36	10660	130	138.6	
10		大同村	87	26780	130	348.1	
11		蟠南村	61	11936	130	155.2	
12		单位企 业东片	4	2160	130	28.1	
13		合 计	297	93053	130	1209.6	
14	陈海公路沿线		200			800	暂估
总计						2886.7	

附件 2:

陈海公路（港沿—北陈公路）段沿线补绿统计表

序号	区段	类型	工程量	单位	单价 (元)	总价 (万元)	备注
1	港沿 公路— 北陈 公路 段	路口绿化	5700.0	m ²	200.00	114.00	
2		公路边界补绿	60300.0	m ²	180.00	1085.40	按沿线2米宽 补绿范围计 算
3		新建公交站点 周边绿化	907.5	m ²	300.00	27.23	11座公交站 点
4		新建人行天桥 周边绿化	12600.0	m ²	180.00	226.80	9座人行天桥
5		现状跨路桥梁 区域绿化	10400.0	m ²	150.00	156.00	
6		小计					1609.43
7	现场清障		26972.20	m ²	30.00	80.92	杂木清理
8	土地平整及土方工程		26972.25	m ³	60.00	161.83	
9	合计					1852.1	

附件 3:

北沿公路（三双公路-蟠龙公路）沿线补绿和林地清

序号	区段	类型	工程量	单位	单价（元）	总价（万元）	备注
1	北沿公路 （三双公路 —蟠龙公 路）	绿化补植	168100	m ²	47.7	801.9	以小灌木、麦冬等地被 为主
2		林地清理	128.2	亩	1997.0	25.6	
3		前期清障	168177	m ²	4.0	67.0	清理沿路垃圾、碎砖、 杂木
4		土方	16350	m ²	60.0	98.1	
5	合计					992.6	